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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE 0BRAS E INFRAESTRUTURA -SEINFRA

TERM0 DE ADITIVO CONTRATUAL

PRIMEIR0     TERM0     DE     ADITIVO     AO

CONTRATO N.° 04/2019, CELEBRADO ENTRE 0

MUNIcipIO  DE  TIMON-MA  E  A  L  a  GOMES,

PARAAPRESTACAODESERVICOSDEACESSO

A  INTERNET,  ATRAVES  DE  LINK  DEDICADO,

PARA      ATENDIRENTO      DA      SECRETARIA

MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  INFRAESTRUTURA,

NA FORMA ABAIXO.

Por  este  instrumento  ptiblico,  o  MUNICIPI0  DE  TIMON,  por  intermedio  da  SECRnTRIA

MUNICIPAL DE 0BRAS E INFRAHSTRUTURA, pessoa juridica de direito ptiblico, inscrito

no CNPJ sob n° 06.115.307/0001-14, situado na Av. Paulo Rmos, SIN, Centro, com o CEP: 65.630-

140, Timon-MA, por intemedio do seu representante legal, o Sr.0 Lourival Alves de Lima Jtinior,

brasileiro, casado, RG n°  Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade n° 2006804-Sspffl,

e inscrito no CPF  sob n° 913.645.403-63,  residente e domiciliado na Rua Santa Luria, n°  1867,

Edificio Rio Poly, Apto.  101, Centro Teresina-PI, doravante denominada CONTRATANTE e, de

outro lado, a empresa L 8 COMES, pessoa juridica de direito privado, neste ato representada, na

forma de seu Ato Constitutivo, pelo senhor Lennilberto Batista Gomes, brasileiro, solteiro, residente

e domiciliado na Rua Professor Pires Gayoso, n° 911, Sala 03, Bairro Noivos, Teresina-PI, Titular,

portador   do   RG   n°   5.032.494-2/SSP-PI   e   CPF   n°   021.102.463-59,   doravante   denominado

CONTRATADA e, por acordo mutuo entre seus representantes legais infra-assinado, resolvem

Aditivar o supracitado contrato, segundo clausulas e condic6es adiante arroladas.

CCI.AUSULAPRIMHIRA-DO0BJET0

0 presente aditivo ao contrato n° 04/2019, cujo termo final em 01.03.2020, tern como objetivo a

prorrogagao da vigencia e execueao contratual por 10 (dez) meses e alterapao do valor inicialmente

fixado, tendo em vista a supressao dos servigos de instalagao e o aumento do periodo de vigencia.
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q4±SULASEGUNDA-DAVIG±N£±A
Pelopresentetermoaditivoficaprorrogadooprazodevigenciaeexecucaocontratunlpor10(dez)

meses, se estendefa de 02/03/2020 ate 31/12/2020.

griusuLA TERCEIRA . DO VALQB
Emrazaodaexclusaodoitemll(onze)daARP(instalagao),especificadonaClausulaPrimeirado

contrato,daextensaodoprazodevigenciade10(dez)mesesovalororapactundopassaaserR$

2.960,00 (Dois mil, novecentos e sessenta reais).

gLeLp_SULATERCEIRA-DAsDlsposlcoEsGE_BA±s
Pemanecem inalteradas todas as demais clausulas e condig6es do contrato aqui aditado.

£;±4USULA OUARTA - DO D0BQ
Fica eleito o Foro da cidade de Timon, Estado do Maranhao, com expressa renuncia a qunlquer

outro,pormaisprivilegiadoqueseja,paradirimirasquest6esoriundasdainterpretapaoeexecucao

do presente contrato.

E,porestaremjustosecontratados,assinamopresentetemo,em2(duns)viasdeigualteorepara

un s6 efeito, na presenga de 02 (duns) testemunhas instrumentarias.

Lourival Alve/lma

Timon-MA, 28 de fevereiro de 2020

Jdnior

Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

ONTRATANTE

!TRE,E;gthmgiv
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Lermilb5#BBsa€f±?aGomes

L 8 GOMES
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