
if FT? 11« ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

SECRETARIA MllNICIPAl DF DFSFNVOI V1MFNTO RURAL

TERMO DE ADIJiyO

SEXTO ADITIVO AO CONTRATO N.° 002/2018
CELERRADO ENTRE O MUNICiPIO DE TIMON-MA.
POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO RURAL F. DE OUTRO, COMO
CONTRATADA A EMPRESA SKORA ENGENHARIA
E CONSTRUQOES LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Fundamonto: Artlgo 57, § 1°, II e § 2° da Lei 8666/93.

Tendo em vista o que consta na Concorrencia n 0 004/2018, o MUNICIPIO DE
por interm&dio da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

RURAL, com sede administrativa no enderego: Rua 13, n.° 364, Vila do BEC, CEP.:
65.632-160, pessoa juridica inscrita no CNPJ sob n’ 17.753.564/0001-06 neste ato
representada pela autoridade competente, o seu Secretario, JOAO RODRIGUES DE
AZEVEDO NETO, brasileiro, casado Portador do RG n,° 1.581.698 SSP-PI o CPF
743.633.793-91, residonte e domiciliado na Rua Hondrio Parente, n.° 2323, Ap. 504 -
Bairro Iriinga, Teresina - Piaut CEP. 64.048-425, nomeado pela Portaria n° 0403/2019 e
do outro lado a Empresa SKORA ENGENHARIA E CONSTRUQOES LTDA., com sede
na Rua Jornalista Joao Rocha Marinho, n.° 1251 - Bairro ininga, Teresina - Piaui, pessoa
juridica do direilo privado, inscrita no CNPJ sob o n° 07 ,247 216/0001-03, neste ato
representada por seu representante legal, o Sr. PEDRO FERREIRA SOARFS NETO
brasileiro, casado, engenheiro civil, podador do RG n.° 183.393 — SSP-PI e CPF n °
131.997.063-04, residente e domiciliado na Cidade de Teresina
Esperantina, n.° 2305, bairro Planallo Ininga, resolvem celebrar o primeiro termo aditivo
do contrato n.° 002/2018, com clausulas e condigdes que seguem:

TIMON
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Piaui, na Rua J

CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO
^ O presente aditivo ao contrato 002/2018 tern como objetivo a prorrogagao do prazo de

execugao das obras e servigos disposto no item 9.0, Clausula XVIi do referido contrato,
oem como alterar a Clausula segunda do Segundo Aditivo ao referido contrato.
CLAUSULA SEGUNDA -DO PRAZO
Fica prorrogado o prazo de execugao contratual pelo periodo de 180 (cento e oitenla)
dias, contados da assinatura deste termo de aditivo de ncordo com o artiqo 57 S 1° || e S
2° da Lei 8666/93,

CLAUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIQOES GERAIS
Permnnecem inalteradas todas as demais cldusulas e condigoes do contrato original: com
as modificagdes ora ajustadas, ficanrio este aditamento como parte integrants do
contrato.
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